

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
南生建設株式会社 2週間作業予定表



捨石投入作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/10	月	休工	係留作業船なし	8/17	月	捨石均し	係留作業船なし
8/11	火	休工	係留作業船なし	8/18	火	捨石均し	係留作業船なし
8/12	水	休工	係留作業船なし	8/19	水	捨石均し	係留作業船なし
8/13	木	休工	係留作業船なし	8/20	木	捨石投入	係留作業船なし
8/14	金	休工	係留作業船なし	8/21	金	捨石均し	係留作業船なし
8/15	土	休工	係留作業船なし	8/22	土	休工	係留作業船なし
8/16	日	休工	係留作業船なし	8/23	日	休工	係留作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

NANOBY
南生建設