

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
8/10	(月)	休 工	—	8/17	(月)	ヤード片付け	—
8/11	(火)	休 工	—	8/18	(火)	ヤード片付け	—
8/12	(水)	休 工	—	8/19	(水)	ヤード片付け	—
8/13	(木)	休 工	—	8/20	(木)	ヤード片付け	—
8/14	(金)	休 工	—	8/21	(金)	ヤード片付け	—
8/15	(土)	休 工	—	8/22	(土)	休 工	—
8/16	(日)	休 工	—	8/23	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					