

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事  
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



| 月日   | 曜日  | 作業予定                        | 作業船の<br>係留場所 | 月日   | 曜日  | 作業予定   | 作業船の<br>係留場所 |
|------|-----|-----------------------------|--------------|------|-----|--------|--------------|
| 9/21 | (月) | 休 工                         | —            | 9/28 | (月) | ヤード片付け | —            |
| 9/22 | (火) | 休 工                         | —            | 9/29 | (火) | ヤード片付け | —            |
| 9/23 | (水) | 休 工                         | —            | 9/30 | (水) | ヤード片付け | —            |
| 9/24 | (木) | ヤード片付け                      | —            | 10/1 | (木) | ヤード片付け | —            |
| 9/25 | (金) | ヤード片付け                      | —            | 10/2 | (金) | ヤード片付け | —            |
| 9/26 | (土) | 休 工                         | —            | 10/3 | (土) | 休 工    | —            |
| 9/27 | (日) | 休 工                         | —            | 10/4 | (日) | 休 工    | —            |
| 備 考  |     | 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 |              |      |     |        |              |