

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



航空写真(P9側から撮影)



航空写真(P6側から撮影)



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
9/7	(月)	ヤード片付け	—	9/14	(月)	ヤード片付け	—
9/8	(火)	ヤード片付け	—	9/15	(火)	ヤード片付け	—
9/9	(水)	ヤード片付け	—	9/16	(水)	ヤード片付け	—
9/10	(木)	ヤード片付け	—	9/17	(木)	ヤード片付け	—
9/11	(金)	ヤード片付け	—	9/18	(金)	ヤード片付け	—
9/12	(土)	休 工	—	9/19	(土)	休 工	—
9/13	(日)	休 工	—	9/20	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					