


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



井筒内に注水しながら、鋼管井筒を支えていた支保工を撤去していきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/7	(月)	支保工撤去	P1橋脚	9/14	(月)	支保工撤去	P1橋脚
9/8	(火)	支保工撤去	P1橋脚	9/15	(火)	支保工撤去	P1橋脚
9/9	(水)	支保工撤去	P1橋脚	9/16	(水)	支保工撤去	P1橋脚
9/10	(木)	支保工撤去	P1橋脚	9/17	(木)	支保工撤去	P1橋脚
9/11	(金)	支保工撤去	P1橋脚	9/18	(金)	支保工撤去	P1橋脚
9/12	(土)	支保工撤去	P1橋脚	9/19	(土)	休 工	南港
9/13	(日)	休 工	南港	9/20	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）