工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

２週間作業予定表

セッティングビーム組み立て



支承据付

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/16	（月）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港	6/23	（月）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/17	（火）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港	6/24	（火）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/18	（水）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港	6/25	（水）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/19	（木）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港	6/26	（木）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/20	（金）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港	6/27	（木）	仮設工（陸上） 仮設工（海上）	南港
6/21	（土）	休　工	南港	6/28	（土）	休　工	南港
6/22	（日）	休　工	南港	6/29	（日）	休　工	南港
備　考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：JFEエンジニアリング㈱（099-821-3310）