
工事名：令和７年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（Ｐ１０）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/2	（月）	井筒内掘削	P10	11/9	（月）	減圧管設置	P10
11/3	（火）	井筒内掘削	P10	11/10	（火）	減圧管設置	P10
11/4	（水）	井筒内壁面洗浄	P10	11/11	（水）	敷砂投入・均し	P10
11/5	（木）	井筒内壁面洗浄	P10	11/12	（木）	敷砂投入・均し	P10
11/6	（金）	井筒内壁面洗浄	P10	11/13	（金）	敷砂投入・均し	P10
11/7	（土）	井筒内壁面洗浄	P10	11/14	（土）	休　工	—
11/8	（日）	休　工	—	11/15	（日）	休　工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体　（ 070-3539-2325 ）