
工事名：令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（Ｐ２）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/2	（月）	休　工	—	11/9	（月）	鋼管矢板切断	P2
11/3	（日）	休　工	—	11/10	（火）	鋼管矢板切断	P2
11/4	（水）	鋼管矢板切断準備	P2	11/11	（水）	鋼管矢板切断	P2
11/5	（木）	鋼管矢板切断準備	P2	11/12	（木）	鋼管矢板切断	P2
11/6	（金）	鋼管矢板切断準備	P2	11/13	（金）	鋼管矢板切断	P2
11/7	（土）	休　工	—	11/14	（土）	休　工	—
11/8	（日）	休　工	—	11/15	（日）	休　工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体　（ 090-1253-8296 ）