工事名：令和７年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（Ｐ１１）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/2	（月）	作業なし	南港	11/9	（月）	井筒内掘削	南港
11/3	（火）	作業なし	南港	11/10	（火）	井筒内掘削	南港
11/4	（水）	作業なし	南港	11/11	（水）	井筒内掘削	南港
11/5	（木）	作業なし	南港	11/12	（木）	井筒内掘削	南港
11/6	（金）	作業なし	南港	11/13	（金）	井筒内掘削	南港
11/7	（土）	休　工	―	11/14	（土）	潜水探査	南港
11/8	（日）	休　工	―	11/15	（日）	休　工	―
備考		**作業時間：8：00～17：00** **天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。**					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体 （ 099-299-8075 ）