
工事名：令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（Ｐ２）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/16	（月）	鋼管矢板切断	P2	11/23	（月）	休　工	—
11/17	（日）	鋼管矢板切断	P2	11/24	（火）	鋼管矢板切断	P2
11/18	（水）	鋼管矢板切断	P2	11/25	（水）	鋼管矢板切断	P2
11/19	（木）	鋼管矢板切断	P2	11/26	（木）	鋼管矢板切断	P2
11/20	（金）	鋼管矢板切断	P2	11/27	（金）	鋼管矢板切断	P2
11/21	（土）	鋼管矢板切断	P2	11/28	（土）	休　工	—
11/22	（日）	休　工	—	11/29	（日）	休　工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体　（ 090-1253-8296 ）