
# 工事名：令和７年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第２次)
## 南生建設株式会社　２週間作業予定表




作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。
ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 月 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 | 11/23 | 月 | 休工 | 南港2号岸壁 |
| 11/17 | 火 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 | 11/24 | 火 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 |
| 11/18 | 水 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 | 11/25 | 水 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 |
| 11/19 | 木 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 | 11/26 | 木 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 |
| 11/20 | 金 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 | 11/27 | 金 | 消波ブロック据付 | 南港2号岸壁 |
| 11/21 | 土 | 休工 | 南港2号岸壁 | 11/28 | 土 | 休工 | 南港2号岸壁 |
| 11/22 | 日 | 休工 | 南港2号岸壁 | 11/29 | 日 | 休工 | 南港2号岸壁 |
| 備考 | | 作業時間：8：00～17：00<br>天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。 | | | | | |

連絡先：南生建設株式会社　現場代理人（井上　050-5477-9059）

NANSEI 南生建設