工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区）臨港道路護岸築造工事
株式会社　渡辺組　２週間作業予定表



港外側において被覆・根固工の被覆石投入および
均し作業を行っております。
期間中、石材投入作業時においては騒音が発生し不快な
思いをされる場合がございます。
極力、音の発生防止に努めながら作業を行いますので
何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/2	月	被覆石均し	—	11/9	月	被覆石均し	—
11/3	火	休工	—	11/10	火	被覆石均し	—
11/4	水	被覆石均し	—	11/11	水	被覆石均し	—
11/5	木	被覆石投入	—	11/12	木	被覆石均し	—
11/6	金	被覆石均し	—	11/13	金	被覆石均し	—
11/7	土	休工	—	11/14	土	休工	—
11/8	日	休工	—	11/15	日	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：株式会社渡辺組　現場代理人（坂元　080-5871-0548）

株式会社渡辺組