
工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（Ｐ１）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/2	(土)	休　工	－	11/9	(月)	ヤード片付け	－
11/3	(日)	休　工	－	11/10	(火)	ヤード片付け	－
11/4	(水)	ヤード片付け	－	11/11	(水)	ヤード片付け	－
11/5	(木)	ヤード片付け	－	11/12	(木)	ヤード片付け	－
11/6	(金)	ヤード片付け	－	11/13	(金)	ヤード片付け	－
11/7	(土)	休　工	－	11/14	(土)	休　工	－
11/8	(日)	休　工	－	11/15	(日)	休　工	－
備考		**天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。**					

連絡先：みらい建設工業㈱　（ 099-814-9170 ）