


2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/16	(月)	P5：井筒内掘削 P7：作業なし	P5係留 P5→南港係留	5/23	(月)	P5：井筒内掘削 P7：潜水探査	P5係留 P5→南港係留
5/17	(火)	P5：井筒内掘削 P7：井筒内掘削	P5→P7係留 P5→南港係留	5/24	(火)	P5：潜水探査 P7：井筒内掘削	P7係留 P7→南港係留
5/18	(水)	P5：潜水探査 P7：井筒内掘削	P7→P5係留 P7→南港係留	5/25	(水)	P5：井筒内掘削 P7：潜水探査	P5係留 P5→南港係留
5/19	(木)	P5：井筒内掘削 P7：潜水探査	P5係留 P5→南港係留	5/26	(木)	P5：潜水探査 P7：井筒内掘削	P7係留 P7→南港係留
5/20	(金)	P5：潜水探査 P7：井筒内掘削	P7係留 P7→南港係留	5/27	(金)	P5：井筒内掘削 P7：潜水探査	P5係留 P5→南港係留
5/21	(土)	お休み	南港に係留	5/28	(土)	お休み	南港係留
5/22	(日)	お休み	南港に係留	5/29	(日)	お休み	南港係留
備考		5/16クラブ船入港、天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	