

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/30	(月)	準備工	-	6/6	(月)	捨石投入	-
5/31	(火)	捨石投入	-	6/7	(火)	捨石投入	-
6/1	(水)	捨石投入	-	6/8	(水)	捨石均し	-
6/2	(木)	捨石投入	-	6/9	(木)	捨石均し	-
6/3	(金)	捨石投入	-	6/10	(金)	捨石均し	-
6/4	(土)	休工	-	6/11	(土)	休工	-
6/5	(日)	休工	-	6/12	(日)	休工	-
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)