

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/6	(月)	捨石投入	—	6/13	(月)	捨石均し	—
6/7	(火)	捨石投入	—	6/14	(火)	捨石均し	—
6/8	(水)	捨石均し	—	6/15	(水)	捨石均し	—
6/9	(木)	捨石均し	—	6/16	(木)	捨石均し	—
6/10	(金)	捨石均し	—	6/17	(金)	捨石均し	—
6/11	(土)	休工	—	6/18	(土)	休工	—
6/12	(日)	休工	—	6/19	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)