

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/20	(月)	捨石均し	—	6/27	(月)	捨石投入・均し	—
6/21	(火)	捨石均し	—	6/28	(火)	捨石投入・均し	—
6/22	(水)	捨石投入・均し	—	6/29	(水)	捨石投入・均し	—
6/23	(木)	捨石投入・均し	—	6/30	(木)	捨石均し	—
6/24	(金)	捨石投入・均し	—	7/1	(金)	捨石均し	—
6/25	(土)	休工	—	7/2	(土)	休工	—
6/26	(日)	休工	—	7/3	(日)	休工	—
備考		天候により作業内容に変更あり		備考		天候により作業内容に変更あり	

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-8569)