工事名: 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次) 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
8/8	(月)	休 工		8/15	(月)	休 工	_
8/9	(火)	基礎工 捨石均し	_	8/16	(火)	休 工	_
8/10	(水)	休 工	_	8/17	(水)	基礎工 捨石投入 (石材船入出)	_
8/11	(木)	休 工	1	8/18	(木)	基礎工 捨石均し	_
8/12	(金)	休 工	1	8/19	(金)	基礎工 捨石均し	_
8/13	(土)	休 工	_	8/20	(土)	休 工	_
8/14	(日)	休 工	_	8/21	(日)	休 工	_
備考		天候により作業内容及び係留 場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留 場所は変更有り	

連絡先: 米盛建設(株) (099-203-0676)