

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)  
2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/26	(月)	被覆石均し	—	10/3	(月)	被覆石均し	—
9/27	(火)	被覆石均し	—	10/4	(火)	被覆石均し	—
9/28	(水)	被覆石均し	—	10/5	(水)	被覆石均し	—
9/29	(木)	被覆石均し	—	10/6	(木)	被覆石均し	—
9/30	(金)	被覆石均し	—	10/7	(金)	被覆石均し	—
10/1	(土)	休 工	—	10/8	(土)	休 工	—
10/2	(日)	休 工	—	10/9	(日)	休 工	—
備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り			備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り		

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)