

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/26	(月)	裏込工 裏込材投入	—	1/2	(月)	休 工	—
12/27	(火)	裏込工 石材移動、整形	—	1/3	(火)	休 工	—
12/28	(水)	裏込工 石材移動、整形	—	1/4	(水)	裏込工 石材移動、整形	—
12/29	(木)	休 工	—	1/5	(木)	裏込工 石材移動、整形	—
12/30	(金)	休 工	—	1/6	(金)	裏込工 石材移動、整形	—
12/31	(土)	休 工	—	1/7	(土)	休 工	—
1/1	(日)	休 工	—	1/8	(日)	休 工	—
天候により作業内容及び係留場所は変更有り				備 考 天候により作業内容及び係留場所は変更有り			

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)