

工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



R4/11/24撮影

| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 |
|-------|-----|----------------------|----------|-------|-----|----------------------|----------|
| 11/28 | (月) | 現場作業無し | — | 12/5 | (月) | 現場作業無し | — |
| 11/29 | (火) | 現場作業無し | — | 12/6 | (火) | 現場作業無し | — |
| 11/30 | (水) | 現場作業無し | — | 12/7 | (水) | 現場作業無し | — |
| 12/1 | (木) | 現場作業無し | — | 12/8 | (木) | 現場作業無し | — |
| 12/2 | (金) | 現場作業無し | — | 12/9 | (金) | 現場作業無し | — |
| 12/3 | (土) | 休 工 | — | 12/10 | (土) | 休 工 | — |
| 12/4 | (日) | 休 工 | — | 12/11 | (日) | 休 工 | — |
| | | 天候により作業内容及び係留場所は変更有り | | 備 考 | | 天候により作業内容及び係留場所は変更有り | |

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)