


週間予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

施工者: りんかい日産建設株式会社



基礎工

鋼管矢板下杭



12月19日まで鋼管矢板(鉄の筒)を打設するための定規(導材)を打設します。
20日から鋼管矢板(下杭34m)24本打設しました。
12月29日より1月9日までお休みします。

【起重機船】第二豊号
【台船】800t積台船



月日	曜日	作業内容	係留位置	作業船	備考
12/26	(月)	作業船南港移動係留	南港	起重機船 台船	起重機船: P9係留→南港係留 800t台船: 南港係留 1000t台船: 南港→長崎港
12/27	(火)	作業なし	南港	起重機船 台船	起重機船: 南港係留 800t台船: 南港係留
12/28	(水)	作業なし	南港	起重機船 台船	起重機船: 南港係留 800t台船: 南港係留
12/29	(木)	休工			起重機船: 南港係留 800t台船: 南港係留
12/30	(金)	休工			起重機船: 南港係留 800t台船: 南港係留
12/31	(土)	休工			
1/1	(日)	休工			1月10日よりP3にて五洋建設(株)作業します。