


## 週間作業予定表



### 仮設工

導杭・導枠設置



導杭・導枠設置は橋脚を支える基礎となる『鋼管矢板』を海底地盤に鉛直に打ち込むための定規を設置します。

### 騒音・振動計



海上での『鋼管矢板』の打ち込みに際しては、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。  
 騒音規制値：85 db以下  
 振動規制値：75 db以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/26	(月)	作業無し	南港に係留
12/27	(火)	作業無し	南港に係留
12/28	(水)	お休み	南港に係留
12/29	(木)	お休み	南港に係留
12/30	(金)	お休み	南港に係留
12/31	(土)	お休み	南港に係留
1/1	(日)	お休み	南港に係留
備考			