



《令和5年1月16日～1月29日の作業場所》
P5橋脚及びP7橋脚の井筒内で躯体工最上部の型枠脱枠・付属物取り付け及び足場・支保工の解体作業を行います。