

# 週間予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

施工者: りんかい日産建設株式会社



## 仮設工

### 間詰コンクリート打

- ・杭を打った船が基地港(兵庫県)に戻ります。
- ・先週打設した鋼管矢板と支保リングの間詰めのためにコンクリートを打ちます。

**使用船舶**  
**【起重機船】310t吊**  
**【起重機船】?t吊**  
**【台船】800t積台船**



月日	曜日	作業内容	係留位置	作業船	備考
2/13	(月)	仮設構台用杭打設 片付け・回航準備	P 9 P 9 沖合い	起重機船(第2豊号) 800t積台船	P9の台船を南港に戻します。
2/14	(火)	起重機船 <sup>カイフ</sup> 回航	P 9 沖合い	起重機船(第2豊号)	回航は外海の海象により決定
2/15	(水)	間詰コンクリート型枠準備 800t積台船回航			回航は外海の海象により決定
2/16	(木)	間詰コンクリート型枠	P 9	起重機船(船舶未定)	
2/17	(金)	間詰コンクリート打設	P 9	起重機船(船舶未定)	
2/18	(土)	休工			
2/19	(日)	休工			