


2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318



- 鋼管矢板内にコンクリートを打設します。
- 井筒内の土砂を掘削します。

使用船舶
【起重機船】100t吊
【フェリーバージ】



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/6	(月)	中詰コンクリート打設	P9	3月13日	(月)	仮設構台	P9
3/7	(火)	中詰コンクリート打設	P9	3月14日	(火)	仮設構台	P9
3/8	(水)	仮設構台設置	P9	3月15日	(水)	仮設構台 揚土土砂運搬	P9
3/9	(木)	井筒内掘削	P9	3月16日	(木)	仮設構台 揚土土砂運搬	P9
3/10	(金)	井筒内掘削 揚土	P9	3月17日	(金)	鋼管矢板継手内掘削	P9
3/11	(土)	休工		3月18日	(土)	休工	
3/12	(日)	休工		3月19日	(日)	休工	
備考		中詰コンクリート打設時は、南港⇄P9をフェリーバージが日に4~5回往復します。		備考		揚土は旧木材港にて行います。	