


2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318



使用船舶
 【起重機船】 300t吊
 【起重機船】 55t吊
 【潜水土船】



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/17	(月)	井筒内掘削・揚土 突棒探査	P9	4月24日	(月)	井筒内掘削	P9
4/18	(火)	井筒内掘削・揚土 突棒探査	P9	4月25日	(火)	井筒内掘削	P9
4/19	(水)	井筒内掘削・揚土 突棒探査	P9	4月26日	(水)	壁面清掃	P9
4/20	(木)	井筒内掘削・揚土	P9	4月27日	(木)	井筒内掘削・揚土	P9
4/21	(金)	壁面清掃	P9	4月28日	(金)	敷砂 減圧管設置	P9
4/22	(土)	休工		4月29日	(土)	休工	
4/23	(日)	壁面清掃	P9	4月30日	(日)	休工	
備考	4月23日は進捗によっては休工			備考	朝は南港→P9 夕方P9→南港へ航行します。		