


2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318



使用船舶
【起重機船】 120t吊
【起重機船】 55t吊



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/1	(月)	休工		5月8日	(月)	鋼管矢板壁面清掃	P9
5/2	(火)	休工		5月9日	(火)	鋼管矢板壁面清掃 井筒内掘削・揚土	P9
5/3	(水)	休工		5月10日	(水)	井筒内掘削・揚土	P9
5/4	(木)	休工		5月11日	(木)	敷砂 減圧管設置	P9
5/5	(金)	休工		5月12日	(金)	敷砂均し	P9
5/6	(土)	休工		5月13日	(土)	休工	
5/7	(日)			5月14日	(日)	休工	
備考				備考			



P9橋脚

別件工事: P3橋脚

(令和5年4/27 撮影: 井筒内掘削状況 りんかい日産建設(株))