

## 週間作業予定表



躯体工

橋脚築造  
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

鉄筋組立状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/17	(月)	お休み(祝日)	夜間：南港に係留
7/18	(火)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	9:00頃南港から出港 夜間：P3橋脚に係留
7/19	(水)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	夜間：P3橋脚に係留
7/20	(水)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	夜間：P3橋脚に係留
7/21	(金)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立	17:00頃南港に帰港 夜間：南港に係留
7/22	(土)	お休み	南港に係留
7/23	(日)	お休み	南港に係留
備考			