

週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

鉄筋組立状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/24	(月)	お休み(29日(土)の振替休日)	夜間：南港に係留
7/25	(火)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋組立、セメント積込(谷山港)	9:00頃南港から出港 夜間：南港に係留
7/26	(水)	躯体工：陸上作業 資材積込	夜間：南港に係留
7/27	(水)	躯体工：海上作業 打設準備	夜間：P3橋脚に係留
7/28	(金)	躯体工：海上作業 打設準備	17:00頃南港に帰港 夜間：南港に係留
7/29	(土)	躯体工：陸上作業 セメント積込(谷山港)	南港に係留
7/30	(日)	お休み	南港に係留
備考			