


## 週間作業予定表



躯体工


橋脚築造  
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。



頂版打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/31	(月)	お休み(5日(土)の振替休日)	夜間：谷山港に係留
8/1	(火)	お休み(6日(日)の振替休日)	夜間：谷山港に係留
8/2	(水)	躯体工：海上作業 台風養生解除	夜間：P3橋脚に係留
8/3	(水)	躯体工：海上作業 打設準備	夜間：P3橋脚に係留
8/4	(金)	躯体工：海上作業 打設準備	夜間：南港に係留
8/5	(土)	躯体工：海上作業 頂版コンクリート打設	夜間：南港に係留
8/6	(日)	躯体工：海上作業 レイタンス処理	夜間：南港に係留
備考			