


週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

頂版打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/7	(月)	お休み(11日(金)の振替休日)	夜間：谷山港に係留
8/8	(火)	お休み(12日(土)の振替休日)	夜間：谷山港に係留
8/9	(水)	躯体工：海上作業 台風養生解除	夜間：南港に係留
8/10	(水)	躯体工：海上作業 打設準備	夜間：南港に係留
8/11	(金)	躯体工：海上作業 頂版コンクリート打設	夜間：南港に係留
8/12	(土)	躯体工：海上作業 レイタンス処理	夜間：南港に係留
8/13	(日)	お休み	夜間：南港に係留
備考	夏季休暇：8/13(日)～8/16(水)を予定しております。		