


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【2週間作業予定表】

完了箇所

作業中



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
10月23日	月	休工 10月14日の振替休日	10月30日	月	上部工 型枠組立
10月24日	火	共通工 灯浮標管理	10月31日	火	上部工 型枠組立
10月25日	水	休工 10月28日の振替休日	11月1日	水	上部工 コンクリート打設
10月26日	木	共通工 灯浮標管理	11月2日	木	上部工 養生・型枠組立
10月27日	金	上部工 型枠準備	11月3日	金	休工
10月28日	土	上部工 型枠組立	11月4日	土	休工
10月29日	日	休工	11月5日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組
TEL 099-252-1313
www.moriyamasei.co.jp