

2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318



使用船舶
【起重機船】120t吊
【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所
11/27	(月)	躯体コンクリート美装	P9	12月4日	(月)	支保リング撤去(5段目)	P9
11/28	(火)	躯体コンクリート美装 梯子・銘板取付 ※大型土のう撤去	南港	12月5日	(火)	間詰コンクリート撤去(5段目)	P9
11/29	(水)	躯体コンクリート美装 梯子・銘板取付 ※埋戻土砂運搬	P9	12月6日	(水)	支保リング撤去(4段目)	P9
11/30	(木)	躯体コンクリート美装 ※残土処理	P9	12月7日	(木)	間詰コンクリート撤去(4段目)	P9
12/1	(金)	出来形検査	P9	12月8日	(金)	埋戻土砂積込・投入	木材港⇄P9
12/2	(土)	休工	南港	12月9日	(土)	休工	南港
12/3	(日)	休工	南港	12月10日	(日)	休工	南港
備考	※は陸上作業です。			備考			