


2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318



使用船舶
【起重機船】120t吊



月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所
12/25	(月)	仮設構台撤去	P9	1月1日	(月)	休工	南港
12/26	(火)	資機材搬出	南港	1月2日	(火)	休工	南港
12/27	(水)	資機材搬出	南港	1月3日	(水)	休工	南港
12/28	(木)	休工	南港	1月4日	(木)	休工	南港
12/29	(金)	休工	南港	1月5日	(金)	休工	南港
12/30	(土)	休工	南港	1月6日	(土)	休工	南港
12/31	(日)	休工	南港	1月7日	(日)	休工	南港
備考				備考		年末年始休暇は1月9日まで。	