


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者： 村上建設株式会社



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
2月26日	月	現場作業終了	使用船舶なし
2月27日	火	〃	〃
2月28日	水	〃	〃
2月29日	木	〃	〃
3月1日	金	〃	〃
3月2日	土	休日	〃
3月3日	日	休日	〃
備考	臨港道路築造工事(1次)の作業は無事 終了致しました。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
3月4日	月	現場作業終了	使用船舶なし
3月5日	火	〃	〃
3月6日	水	〃	〃
3月7日	木	〃	〃
3月8日	金	〃	〃
3月9日	土	休日	〃
3月10日	日	休日	〃
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	