

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【2週間作業予定表】

施工箇所



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
3月11日	月	後片付け工	3月18日	月	後片付け工
3月12日	火	後片付け工	3月19日	火	後片付け工
3月13日	水	後片付け工	3月20日	水	休工
3月14日	木	後片付け工	3月21日	木	後片付け工
3月15日	金	後片付け工	3月22日	金	後片付け工
3月16日	土	休工	3月23日	土	休工
3月17日	日	休工	3月24日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				