

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【 作業予定表 】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
8月12日	月	休工	8月19日	月	準備工
8月13日	火	休工	8月20日	火	準備工
8月14日	水	休工	8月21日	水	準備工
8月15日	木	休工	8月22日	木	準備工
8月16日	金	準備工	8月23日	金	準備工
8月17日	土		8月24日	土	休工
8月18日	日	休工	8月25日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				