


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
8月26日	月	バケット積込・取付	9月2日	月	構造物撤去工
8月27日	火	構造物撤去工	9月3日	火	構造物撤去工
8月28日	水	構造物撤去工	9月4日	水	構造物撤去工
8月29日	木	構造物撤去工	9月5日	木	構造物撤去工
8月30日	金	構造物撤去工	9月6日	金	構造物撤去工
8月31日	土	休工	9月7日	土	休工
9月1日	日	休工	9月8日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				