

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【 作業予定表 】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
9月9日	月	構造物撤去工	9月16日	月	休工
9月10日	火	構造物撤去工	9月17日	火	基礎工 測量
9月11日	水	構造物撤去工	9月18日	水	基礎工 測量
9月12日	木	基礎工 測量	9月19日	木	基礎工 測量
9月13日	金	基礎工 測量	9月20日	金	基礎工 測量
9月14日	土	休工	9月21日	土	休工
9月15日	日	休工	9月22日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				