


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【 作業予定表 】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
10月7日	月	隣接工区作業の為 作業なし	10月14日	月	休工
10月8日	火	基礎工 丁張設置	10月15日	火	基礎工 本均し
10月9日	水	基礎工 本均し	10月16日	水	基礎工 本均し
10月10日	木	基礎工 雑石投入	10月17日	木	基礎工 本均し
10月11日	金	基礎工 丁張設置	10月18日	金	基礎工 本均し
10月12日	土	基礎工 本均し	10月19日	土	休工
10月13日	日	休工	10月20日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				