


# 工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

## 【作業予定表】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
11月4日	月	休工	11月11日	月	基礎工 基礎捨石② 荒均し
11月5日	火	基礎工 基礎捨石② 荒均し	11月12日	火	基礎工 基礎捨石② 荒均し
11月6日	水	基礎工 基礎捨石② 荒均し	11月13日	水	基礎工 基礎捨石② 荒均し
11月7日	木	基礎工 基礎捨石② 荒均し	11月14日	木	基礎工 基礎捨石② 雑石投入
11月8日	金	基礎工 基礎捨石② 荒均し	11月15日	金	基礎工 基礎捨石② 荒均し
11月9日	土	休工	11月16日	土	休工
11月10日	日	休工	11月17日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				