

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/18	(月)	本土工 据付準備	-	11/25	(月)	本土工 据付準備	-
11/19	(火)	本土工 据付準備	-	11/26	(火)	本土工 据付準備	-
11/20	(水)	本土工 据付準備	-	11/27	(水)	本土工 据付準備	-
11/21	(木)	本土工 据付準備	-	11/28	(木)	本土工 据付準備	-
11/22	(金)	本土工 据付準備	-	11/29	(金)	本土工 据付準備	-
11/23	(土)	休 工	-	11/30	(土)	休 工	-
11/24	(日)	休 工	-	12/1	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：米盛建設(株) (099-298-1235)