

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
12/30	(月)	年末年始休暇	—	1/6	(月)	上部工 クレーン付台船回航	現場停泊
12/31	(火)	年末年始休暇	—	1/7	(火)	上部工 生コン打設準備	現場停泊
1/1	(水)	年末年始休暇	—	1/8	(水)	上部工 支保工、型枠組	現場停泊
1/2	(木)	年末年始休暇	—	1/9	(木)	上部工 支保工、型枠組	現場停泊
1/3	(金)	年末年始休暇	—	1/10	(金)	上部工 生コン打設	現場停泊
1/4	(土)	年末年始休暇	—	1/11	(土)	休 工	現場停泊
1/5	(日)	年末年始休暇	—	1/12	(日)	上部工 型枠組外し	現場停泊
備 考	※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						