

工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/30	(月)		-	1/6	(月)	上部工 足場取付	南港
12/31	(火)	年 末 年 始 休 暇	-	1/7	(火)	上部工 型枠組立	南港
1/1	(水)		-	1/8	(水)	上部工 型枠組立	南港
1/2	(木)		-	1/9	(木)	上部工 コンクリート打設	南港
1/3	(金)		-	1/10	(金)	被覆根固工 被覆石均し	南港
1/4	(土)		-	1/11	(土)	休 工	-
1/5	(日)		-	1/12	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						