

工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/16	(月)	上部工 コンクリート打設	南港	12/23	(月)	基礎捨石② 荒均し	—
12/17	(火)	基礎捨石② 荒均し	—	12/24	(火)	基礎捨石② 荒均し	—
12/18	(水)	基礎捨石② 荒均し	—	12/25	(水)	基礎捨石② 荒均し	—
12/19	(木)	基礎捨石② 荒均し	—	12/26	(木)	基礎捨石② 荒均し	—
12/20	(金)	休 工	—	12/27	(金)	基礎捨石② 荒均し	—
12/21	(土)	休 工	—	12/28	(土)	年末年始休暇	—
12/22	(日)	休 工	—	12/29	(日)	年末年始休暇	—
備 考		※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					