



工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】

防砂目地板取付図



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
12月30日	月	年末年始休暇	1月6日	月	仕事始め
12月31日	火	年末年始休暇	1月7日	火	裏込工 防砂目地板取付準備
1月1日	水	年末年始休暇	1月8日	水	裏込工 防砂目地板取付
1月2日	木	年末年始休暇	1月9日	木	裏込工 防砂目地板取付
1月3日	金	年末年始休暇	1月10日	金	裏込工 防砂目地板取付
1月4日	土	休工	1月11日	土	休工
1月5日	日	休工	1月12日	日	休工

※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。

備考



株式会社 森山(清)組

TEL 099-252-1313



MORIYAMASEIGUMI