


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/30	(月)	休工	—	1/6	(月)	現場作業なし	—
12/31	(火)	休工	—	1/7	(火)	ヤード整備	—
1/1	(水)	休工	—	1/8	(水)	ヤード整備	—
1/2	(木)	休工	—	1/9	(木)	ヤード整備 起重機船入港	南港
1/3	(金)	休工	—	1/10	(金)	ヤード整備 資材積込	南港
1/4	(土)	休工	—	1/11	(土)	休工	南港
1/5	(日)	休工	—	1/12	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）