


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/13	(月)	休工	—	1/20	(月)	資材搬入	—
1/14	(火)	現場作業なし	—	1/21	(火)	資材組立	—
1/15	(水)	現場作業なし	—	1/22	(水)	資材組立	—
1/16	(木)	現場作業なし	—	1/23	(木)	資材組立	—
1/17	(金)	現場作業なし	—	1/24	(金)	資材組立	—
1/18	(土)	休工	—	1/25	(土)	休工	—
1/19	(日)	休工	—	1/26	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容・作業日が変わる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）