


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/10	(月)	資材搬入	P2係留	2/17	(月)	休工	—
2/11	(火)	導枠設置	南港	2/18	(火)	休工	—
2/12	(水)	導枠設置	P2係留	2/19	(水)	休工	—
2/13	(木)	出航準備	P2係留	2/20	(木)	休工	—
2/14	(金)	作業船出港	—	2/21	(金)	資材搬入	南港
2/15	(土)	休工	—	2/22	(土)	休工	—
2/16	(日)	休工	—	2/23	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）